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ПЛАН-ГРАФИК

ВВЕДЕНИЯ ФГОС ООО в МАОУ гимназии №56 г. Томска 

	Мероприятия


	Срок
	Результат
	Ответственные



	1. Создание нормативного обеспечения введения ФГОС

	Решение Управляющего совета гимназии о введении в школе ФГОС ООО
	сентябрь

2013
	Наличие протокола заседания органа Управляющего совета гимназии

 
	Администрация гимназии

	Издание приказа по гимназии « О создании рабочей группы по введению ФГОС» и «Совета по введению ФГОС»
	Сентябрь 2013

 
	Приказ по гимназии
	Директор гимназии

 

	Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС основного общего образования 
	Май 2013

 
	Наличие плана-графика 
	Директор гимназии

	Разработка и утверждение проекта модернизации образовательной системы в соответствии с ФГОС 
	Июнь 2013
	Наличие проекта
	Рабочая группа, Совет по введению ФГОС

Директор гимназии 



	Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС 
	Май 2013

 
	Наличие списка учебников в соответствии с Приказом Минобрнауки РФ 


	Администрация гимназии

Рабочая группа по введению ФГОС 

 Совет ОУ

	Разработка на основе примерной программы основной образовательной программы основного общего образования гимназии и утверждение данной программы 
	Сентябрь 2013– март  2014  
	Наличие принятой, согласованной, утвержденной программы
	Совет по введению ФГОС

Рабочая группа по введению ФГОС

 Пед.совет

Совет ОУ

Директор гимназии

	Приведение в соответствие с требованиями ФГОС и новыми тарифно-квалификационными характеристиками должностных инструкций 
	Август 2014

 
	Наличие пакета должностных инструкций в соответствии с Приказом Министерства здрав. и социального развития РФ 
	Директор гимназии

Администрация гимназии

	Разработка ( на основе БУП) и утверждение учебного плана ОУ, организация его исполнения 
	Август 

2014
	Наличие утвержденного учебного плана 

 
	Рабочая группа

Директор гимназии 

	Разработка рабочих программ ОУ с учетом примерных программ по учебным предметам, примерных программ по отдельным предметам вариативной части БУП
	Сентябрь 2013– март  2014  
	Наличие утвержденных/ принятых программ
	Совет по введению ФГОС

 Рабочая группа

 

	Разработка и утверждение программ внеурочной деятельности ОУ 
	Апрель 

2014  

 
	Наличие утвержденных/ принятых программ 
	Совет по введению ФГОС

 Рабочая группа



	Разработка ОУ системы оценки достижений планируемых результатов (включает в себя описание ПР, перечень показателей ПР и инструментарий для оценки их достижения 
	Сентябрь 2013– март  2014  
	Наличие документа
	Администрация гимназии

Рабочая группа по введению ФГОС

Совет гимназии

 

	Разработка модели договора между родителями и гимназией в условиях введения нового стандарта


	апрель

2014
	Наличие модели договора
	Администрация гимназии

Рабочая группа по введению ФГОС

Совет гимназии

	Разработка Программы экспериментальной работы по вопросам введения ФГОС основного общего образования в ОУ

 
	Сентябрь 2013– март  2014  
	Наличие проекта плана методической работы в ОУ

Наличие проекта планов работы МО учителей –предметников
	Совет по введению ФГОС

Администрация гимназии

Рабочая группа по введению ФГОС 

	Корректировка локальных иных документов 
	В течение 2013-2014 уч.года 
	Откорректированные НЛА ОУ
	Администрация гимназии

Рабочая группа

Совет гимназии

	2. Финансово-экономическое обеспечение

	Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с пед. работниками. 
	Август – сентябрь

2014

 
	Наличие дополнительных соглашений
	Администрация гимназии

Директор гимназии

	Привлечение для финансирования деятельности дополнительных средств из внебюджетных источников 
	В течение 2013- 2014 уч. года
	Поступление дополнительных финансовых средств
	Администрация гимназии

Совет гимназии

 

	3.Организационное обеспечение введения  ФГОС

	Разработка плана взаимодействия между школой и учреждениями доп. образования 
	 Апрель -июнь 2014

 
	Наличие плана работы
	Администрация гимназии

Рабочая группа 

Совет гимназии

	Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС общего образования 
	В течение2013-2014

уч. года
	Наличие плана методической работы по проблеме введения ФГОС
	Администрация гимназии Методические объединения 

 гимназии

 

	Проведение публичной отчетности 

 
	В течение 2013-2014

уч. г.
	Публичные отчеты перед общественностью
	Директор гимназии 

 

	Использование  электронного документооборота в образовательном процессе (включая, электронный журнал, дневник, мониторинг и внутришкольный контроль)
	 В течение 2013-2014

уч. гг.
	Оперативный доступ к информации  для различных категорий пользователей 
	Администрация гимназии



	4. Создание кадрового обеспечения введения ФГОС

	Определение уровня готовности педагогов к реализации ФГОС

 
	Апрель  2014


	Уровень готовности педагогов к реализации ФГОС (анкеты,

протоколы заседаний МО)
	Педагог-психолог

Администрация гимназии

 

	Разработка плана внутришкольного повышения квалификации по проблемам введения ФГОС ООО
	Май 2013

 
	Наличие внутришкольного плана 

повышения квалификации
	Администрация гимназии

 

	5. Создание информационного обеспечения введения ФГОС

	 Информирование родительской общественности о подготовке к введению и порядке перехода на новые стандарты

- собрания родителей будущих пятиклассников размещение информации на сайте 

- изготовление буклетов ФГОС ООО
	В течение 2013-2014

уч.г.
	Знание родителями основных положений ФГОС 

Наличие информации на сайте гимназии 

Наличие буклетов  

 
	Администрация гимназии

Рабочая группа по введению ФГОС

Совет гимназии

 

	Изучения общественного мнения по вопросам введения новых стандартов образования 
	Октябрь  2013

Апрель 

2014 


	Анкетирование родителей пятиклассников

Результаты анкетирования
	Администрация гимназии

Рабочая группа по введению ФГОС

	6. Создание материально-технического обеспечения введения ФГОС

	Выявление МТ условий гимназии при переходе на ФГОС Проведение оценки условий обучения в ОУ согласно разделу «Гигиеническая оценка условий реализации ФГОС в среднем звене школы»
	Август-сентябрь  2013

 

Май – июнь 2014г
	Наличие протоколов оценки 
	Администрация гимназии

Рабочая группа по введению ФГОС

Совет гимназии

 

	Разработка плана мероприятий по обеспечению материально-технической базы гимназии в соответствии с требованиями нового ФГОС 
	В течение 2013-2014

уч. г.
	Наличие плана
	Администрация гимназии

Рабочая группа по введению ФГОС

	7. Психолого-педагогическое обеспечение образовательного учреждения в условиях введения ФГОС

	Разработка методического обеспечения специалистов согласно требованиям ФГОС
	В течение 2013-2014

уч. гг.
	Наличие комплексной модели психолого-педагогического сопровождения учащихся:

1. Психолог

2. Логопед

3. Социальный педагог

Наличие стандартизированного диагностического инструментария
	Администрация гимназии



	
	
	
	


